

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-১৫.০০.০০০০.০১৩.১৪.১৬৫.২০২৩-/২২৬

তারিখঃ ২৪/১২/২০২৩।

বিষয়ঃ 'শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম' প্রকল্পের আওতায় প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েব সাইডে প্রকাশ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন ছয়টি সংস্থার মাধ্যমে 'শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দু'টি ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত ক্রয় পরিকল্পনা দু'টি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইডে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সংযুক্ত-যথাবর্ণিত।



(মোঃ মহিতুল হক)
সহকারী সচিব
ফোন-২২৩৩৯০৬৪৮

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ


১। অতিরিক্ত সচিব (উঃ) ও প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


Annual Procurement Plan

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Project Office, Planning Branch, Ministry of Information and Broadcasting.
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project Name & Code : Communication and Awareness Building for Children, Adolescent and Women Issues, Code: 224376800

Budget: Development

Package No.	Description Procurement Package GOODS	unit	Quantity	Procure -ment Method & type	Contract approving authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac Taka	Time Code for process	Nbt Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Supply of Computer and Laptop	Nos	02 Nos	RFQ	Project Director	GOB	2.50	Planned Dates	-	03/12/23	07/12/23	10/12/23	14/12/23	17/12/23	18/12/23	16 days	24/12/2023
								Planned Days	-	01	05	04	02	04	01	16	---
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-2 (Partial)	Supply of Stationery	Nos	Lot	RFQ	Project Director	GOB	2.00	Planned Dates	-	03/12/23	07/12/23	10/12/23	14/12/23	17/12/23	18/12/23	16 days	24/12/2023
								Planned Days	-	01	05	04	02	04	01	16	---
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 মোঃ মহিউল হক
 সহকারী সচিব
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 20/01/2026
 মোঃ হুমায়ুন কবীর
 সিনিয়র সচিব
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Annual Procurement Plan

Ministry/ Division

: Ministry of Information and Broadcasting

Budget: Development

Agency

: Project Office, Planning Branch, Ministry of Information and Broadcasting.

Procuring Entity Name & Code


: Project Director, Code: 224376800

Project Name & Code

: Communication and Awareness Building for Children, Adolescent and Women Issues, Code: 224376800

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac taka	Time Code for process	Advertisement Prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-1	Program Officer & Driver	per son	02 Nos	RFQ	Project Director	GOB	7.95	Planned Dates	-	26/10/23	29/10/23	30/10/23	31/10/23	01/11/23	02/11/23	9 days	30/06/2024
								Planned Days	-	01	04	01	01	01	01	9	---
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD-2	Office Assist cum-computer Typist, Driver & Office Shohayok	per son	03 Nos	RFQ	Project Director	GOB	7.60	Planned Dates	-	26/10/23	29/10/23	30/10/23	31/10/23	01/11/23	02/11/23	9 days	30/06/2024
								Planned Days	-	01	04	01	01	01	01	9	---
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD-3	Office Assist cum-computer Typist & Driver	per son	03 Nos	RFQ	Project Director	GOB	8.69	Planned Dates	-	26/10/23	29/10/23	30/10/23	31/10/23	01/11/23	02/11/23	9 days	30/06/2024
								Planned Days	-	01	04	01	01	01	01	9	---
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD-4	Office Assist cum-computer Typist & Driver	per son	02 Nos	RFQ	Project Director	GOB	5.48	Planned Dates	-	26/10/23	29/10/23	30/10/23	31/10/23	01/11/23	02/11/23	9 days	30/06/2024
								Planned Days	-	01	04	01	01	01	01	9	---
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 মো: মাহিউল হক
 সহকারী সচিব
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 26/10/2026
 মোঃ হামিদুল কবীর খোন্দকার
 সিনিয়র সচিব
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার